Spoštovani,

dokončanje del na viaduktu Ponikve je po pogodbi v začetku marca 2010; dejstvo, da so pri postopku oddaje del za izgradnjo viadukta Ponikve ponudbe odstopale od limitirane vrednosti, zato je bil razpis ponovljen. Tudi pri vnovičnem razpisu so ponudbe presegale limitirano vrednost, zaradi česar je bil nato opravljen postopek s pogajanji in z najugodnejšim izvajalcem sklenjena pogodba konec avgusta lani. Pri tem želimo poudariti, da je uprava DARS d.d. že ob podpisu pogodbe z izvajalcem viadukta (skupni nastop SCT d.d. in CMC d.d.) lani avgusta dosegla načelni dogovor o možnosti dokončanja del v decembru 2009 (oziroma ene polovice viadukta do septembra 2009) -pogajanja o skrajšanju roka zgraditve viadukta Ponikve so tako še vedno odprta.

V zvezi z družino Lužar oz. zapletom z zemljiščem, zaradi katerega je otežena graditev dolenjske avtoceste na odseku Ponikve - Hrastje, pojasnjujemo, da smo po večkratnem urgiranju za čimprejšnjo odločitev s strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli sklep o zavrnitvi pritožbe razlastitvenega zavezanca (g. Srečko Lužar) zoper razlastitveno odločbo – DARS d.d. je vložil zahtevek za razlastitev konec decembra 2007. S tem je ta postala pravnomočna (stranka ima sicer še nekatere druge pravne možnosti, vendar je sama odločba utemeljena, prav tako pa je tudi podlaga za pričetek postopka za določitev odškodnine pred Okrajnim sodiščem v Novem mestu, ki po zakonu o urejanju prostora sledi postopku razlastitve, in je tudi že stekel). Vendar pa niti odločba o razlastitvi niti zaključek postopka za določitev odškodnine še nista zadostna pravna podlaga za deložacijo. Na podlagi odločbe bo sedaj možen vpis lastninske pravice na Republiko Slovenijo na razlaščenih nepremičninah, nato sledi tožba na izpraznitev nepremičnine in po izdaji sodbe izvršilni postopek, katerega zaključek je deložacija, če se stranka noče prostovoljno izseliti.

DARS d.d. se je, kljub temu, da je v začetku pomladi 2008 vložil na pristojno upravno enoto zahtevo za razlastitev zemljišča v lasti g. Kovačiča in da postopek še vedno ni pravnomočno zaključen, vseskozi zavzemal za kompromisno rešitev tega zapleta, se še zavzema in se bo še naprej, vendar pa ne za vsako ceno. Glede lastnika podjetja Avtoprevozništvo Kovačič, g. Mirka Kovačiča, – zaplet z zemljiščem otežuje graditev predhodnega odseka, to je med Plusko in Ponikvami, pa pojasnjujemo, da se z lastnikom še vedno pogajamo in vsaj z naše strani ne nameravamo prekiniti pogajanj, saj smo prepričani, da je vedno možno (tako med razlastitvenim postopkom, ki še poteka in še ni pravnomočno zaključen, kakor tudi v doglednem času po njem) doseči sporazumno rešitev zapleta v zvezi z zemljiščem in da je ta način hitrejši in boljši za obe strani. Res pa je, da moramo pri tem ravnati skladno s predpisi in po načelu dobrega gospodarja (lastnik zemljišča je po oceni sodnega cenilca upravičen do odškodnine v višini približno 240.000 evrov, njegove skupne zahteve do DARS d.d. pa, skupaj z zahtevo po nadvozu - segajo v višini približno 2 milijona evrov). Izjave lastnikovega (Kovačičevega) pooblaščenca, g. Gorazda Marinčka, sicer člana Društva za razvoj in oživitev Trebnjega (DROT), ki se je z dolenjsko avtocesto oz. zahtevami g. Kovačiča začelo aktivno ukvarjati v letošnjem letu, nedvomno govorijo o tem, da vztrajajo pri teh zahtevah.

Seveda pa bi, da bi bil manjkajoči odsek dolenjske avtoceste lahko čim prej dokončan, morala čimprejšnja rešitev zapletov z zemljiščema omogočiti pospešeno dinamiko izvajanja del. Kot je znano, so se na odsekih dolenjske avtoceste, Pluska – Ponikve in Ponikve – Hrastje, ki ju izvajalci del gradijo od jeseni 2007 – uredbi o lokacijskih načrtih za ta dva odseka, ki sta DARS d.d. omogočili začetek organizacije graditve odsekov, sta bili s strani vlade sprejeti sredi leta 2006 - zaradi zemljišč pojavile težave pri nadaljnji graditvi. Zato menimo, da bi - glede na trenutno stanje del in postopkov - predajo prometu avtocestnih odsekov Pluska – Ponikve in Ponikve – Hrastje (po bitudrobirju, torej brez zgornje, t.i. fine plasti asfalta) optimistično sicer še vedno lahko planirali konec leta 2009, vendar je glede na vso zgoraj opisano problematiko predajo prometu manjkajočih 15 km dolenjske realneje pričakovati v drugi četrtini 2010 (izvedba zaključnih del, t. j. izolacij in asfaltnih plasti je namreč pozimi neizvedljiva).

Še informacija glede razpisa za navezavo Mirenske doline na avtocesto (sem sodi tudi viadukt Mercator); investicijski program je bil potrjen junija 2006, ko je bila dokumentacija posredovana prometnemu ministrstvu in službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) v potrditev (predvideno je namreč sofinanciranje s strani kohezijskega sklada); v začetku februarja letos (4.2.2009)  je DARS d.d. s strani SVLR prejel soglasje in dva ni zatem objavil razpis. Odpiranje prispelih ponudb je predvideno za 1. april 2009.

Glede viadukta Ponikve vam posredujem spodnjo kronologijo - sedanja uprava DARS d.d. je, kakor je znano, vodenje družbe prevzela z novembrom 2007.

 Predmet:                                                                                                                 (2006/00629)
AC Pluska - Ponikve, viadukta Ponikve in Trebnje in predor Leščevje

Obseg del:      Sklop 1: viadukta Ponikve in Trebnje,

Sklop 2: predor Leščevje

(predvideno sofinanciranje iz kohezijskega sklada)

Orientacijska vrednost del:                   4.507.000.000,00 SIT     sklop 1: 2.082.000.000,00 SIT, 

sklop 2: 2.425.000.000,00 SIT

                                                          18.807.377,73 EUR (s1: 8.688.032,05 EUR, s2: 10.119.345,69 EUR)

Limitirana vrednost:                             5.408.000.000,00 SIT     sklop 1:   2.498.000.000,00 SIT

                                                                                             sklop 2:  2.910.000.000,00 SIT

                                                          22.567.184,11 EUR (s1: 10.423.969,29 EUR, s2: 12.143.214,82 EUR)

Izbrana ponudba:                                12.061.127,00 EUR (s2: JV SCT ,Primorje )

Odpiranje: 10.05.2007

	zap. št.
	ponudnik
	Sklop 1 
	Sklop 2
	pravilnost
	opomba

	1.
	CPM d.d.
	(-)
	12.120.091,00
	DA
	

	2.
	Gradis Ljubljana d.d.
	12.850.400,00
	(-)
	NE
	presežen limit

	3.
	Primorje d.d.
	12.825.500,00
	(-)
	NE
	presežen limit

	5
	JV SCT d.d., CM Celje d.d.
	12.548.825,00
	(-)
	NE
	presežen limit

	6
	JV SCT d.d., Primorje d.d.
	(-)
	12.061.127,00
	DA
	


Podlaga za izvedbo postopka oddaje del:

· investicijski program potrjen 15.11.06 (sklep št. 012-3/2006/39-0032073)

· predhodni razpis objavljen v Uradnem listu RS 3.11.06 (dopolnitev 17.11.06), v Glasilu EU objavljeno 27.10.06 (dopolnitev 23.11.06), zaradi zahteve v dopisu MP z dne 19.12.06 predhodni razpis preklican v Ur.l.RS dne 29.12.06 in v EU

Ključni datumi (odprti postopek):
· 18.11.06 uprava potrdila sklep o pričetku in 5.12.06 razpisno dokumentacijo (mehka srajčka) po ZJN-1

· 7.12.06 razpis poslan v pregled na MP v skladu s kohezijskim priročnikom zaradi predvidene kohezije

· 17.1.2007 prejeli dopis MP, s katerim obvešča, da moramo dokumentacijo pripraviti v skladu z ZJN-2, ki se je začel uporabljati 7.1.2007

· 06.02.07 uprava potrdila razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-2

· 22.02.07 dokumentacija dana v pregled na MP zaradi predvidenih kohezijskih sredstev;  27.02.07 prejeli soglasje MP

· objava v UL 09.03.07  objava v EU 03.03.07

· odpiranje ponudb 25.04.07 prestavljeno z dod. (objava spremembe v EU 24.04.07; v UL RS 26.04.07)
· 19.04.07 ponudniki z dodatkom št. 2 obveščeni, o novem roku odpiranja, to je 10.05.2007
· Odpiranje ponudb 10.05.07, 
· poročilo strokovne komisije 23.05.07
· 23.05.07 uprava potrdila sklep o izboru;

· 24.05.07 prejeli soglasje k izboru za sklop 2 (predor) od NS

· 31.05.07 izbor za sklop 2 (predor) poslan v soglasje na MP zaradi predvidenih kohezijskih sredstev; 06.06.07 prejeli soglasje MP
· 06.06.07 obvestilo o izboru za sklop 2 (predor) poslano ponudnikom; 

· Pogodba za sklop 2 (predor) podpisana 20.06.2007 (pog. št. 650/2007)
Stanje postopka:

· V pripravi je nov razpis za sklop 1
Predmet:                                                                                                       
AC Pluska - Ponikve, izgradnja premostitvenega objekta viadukta Ponikve (ponovitev postopka za sklop 1 - (2008/00147)
(predvideno sofinanciranje iz kohezijskega sklada)

Orientacijska vrednost del:                                          6.758.000,00 EUR

Limitirana vrednost:                                                    8.110.000,00 EUR

Limitirana vrednost za pogajanja:                                 9.536.421,65 EUR

Izbrana ponudba:                                                        9.515.480,95 EUR (JV SCT, CM Celje)

Odpiranje ponudb 25.01.08
	Zap. št.
	ponudnik
	vrednost ponudbe

	1.
	Primorje d.d.
	9.720.000,00

	2.
	Vegrad d.d.
	9.901.105,94

	3.
	Gradis Ljubljana d.d.
	9.813.209,24

	4.
	JV SCT d.d. + CM Celje d.d.
	9.536.421,64


Podlaga za izvedbo postopka oddaje del:

· investicijski program potrjen 15.11.06 (sklep št. 012-3/2006/39-0032073)

· predhodni razpis objavljen v Uradnem listu RS 3.11.06 (dopolnitev 17.11.06), v Glasilu EU objavljeno 27.10.06 (dopolnitev 23.11.06), zaradi zahteve v dopisu MP z dne 19.12.06 predhodni razpis preklican v Ur.l.RS dne 29.12.06 in v EU

Ključni datumi (odprti postopek):
· 03.07.07 uprava potrdila sklep o pričetku;
· 13.07.07 razpis poslan v pregled na MP v skladu s kohezijskim priročnikom zaradi predvidene kohezije
· 03.10.07 prejeli pripombe SVLR na razpisno dokumentacijo (v elektronski obliki)
· Uprava potrdila razpisno dokumentacijo 22.10.07 (št. sklepa 1056/2007)
· 22.10.07 poslali na MP dokumentacijo z upoštevanimi pripombami SVLR
· 29.11.07 prejeli soglasje MP in SVLR
· 04.12.07 objava razpisa na portalu JN (JN 3990/2007)
· Odpiranje ponudb 25.01.07;  Poročilo strokovne komisije z dne 07.02.08 (predvidena pogajanja);
· 12.02.08 uprava potrdila sklep, da se postopek nadaljuje s pogajanji; obvestila poslana 21.02.08; 
· 25.03.08 uprava potrdila sklep o pričetku in protokol (uprava podpisala 09.04.08); Dokumentacijo za pogajanja mora potrditi MP in SVLR
· 16.04.08 dokumentacija dana v pregled na MP in SVLR; 24.04.08 prejeli zahtevo MP po dodatni dokumentaciji; 25.04.08 dodatna dokumentacija posredovana na MP; 23.05.08 prejeli soglasje SVLR
· Povabila k pogajanjem poslana ponudnikom 03.06.08.
· Odpiranje ponudb 04.07.08; pogajanja 10.07.08
Odpiranje ponudb 04.07.08
	Zap. št.
	ponudnik
	vrednost ponudbe

	1.
	Gradis Ljubljana d.d.
	9.530.350,01

	2.
	Primorje d.d.
	9.531.000,96

	3.
	Vegrad d.d.
	9.518.419,43

	4.
	JV SCT d.d. + CM Celje d.d.
	9.525.480,95


pogajanje 10.07.08
	Zap. št.
	ponudnik
	vrednost ponudbe
	popust s pogajanj

	1.
	Gradis Ljubljana d.d.
	9.530.350,01
	0,0 %

	2.
	Primorje d.d.
	9.531.000,96
	0,0 %

	4.
	JV SCT d.d. + CM Celje d.d.
	9.515.480,95
	0,1 %


· Poročilo strokovne komisije dne 10.07.08;

· 22.07.07 uprava potrdi sklep o izboru;

· 22.07.08 dokumentacija dostavljena NS; 25.07.08 prejeli soglasje NS; 

· 29.07.08 obvestilo o izboru poslano ponudnikom; rok za vložitev zahtevka za revizijo je 11.08.08

· 13.8.2008 pismo o sprejemu v podpisu na DARS

· Pogodba sklenjena 29.8.2008

