

Protokol e.)

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, ki ga zastopa minister dr. Vasko Simoniti

in

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, ki ga zastopa minister mag. Andrej Vizjak

in

Agencija za radioaktivne odpadke, ki jo zastopa v. d. direktor prof.dr. Miran Veselič

in

Občina Krško, ki jo zastopa župan g. Franc Bogovič

sklepajo naslednji

Protokol

o financiranju obnove gradu Leskovec (Šrajbarski turn)

1. člen

Stranke sporazumno ugotavljajo, da se obnova gradu Leskovec (Šrajbarski turn) vključi v dejavnost Ministrstva za kulturo na področju obnove državnih spomenikov, katere sofinancira Evropska unija iz EVROPSKEGA SKLADA za REGIONALNI RAZVOJ.

2. člen

Ministrstvo za kulturo ima interes, da se grad Leskovec obnovi in da se ga na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l. št. 14/2007), vzpostavi v funkcionalno stanje in oživi. Na osnovi predhodno navedenega zakona in skladno s cilji Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 Ministrstvo za kulturo za realizacijo predmetnega projekta, posredno ali neposredno zagotovi strateške partnerje.

3. člen

Investicijo v sodelovanju s partnerji vodi Ministrstvo za kulturo. Eden izmed partnerjev je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), ki bo imela sedež v Šrajbarskem turnu. Poleg

zagotovitve upravnih prostorov je ARAO zavezana k vzpostavitvi informacijskega centra in razstavnih prostorov. Ostale partnerje, do zapolnitve prostorov, zagotavlja Občina Krško. Leti lahko vključujejo v svoji ponudbi: gostinsko-hotelske storitve, možnosti za izvedbo seminarjev, kongresov, simpozijev, razstavnih prostorov ali druga turistična ponudba, ki bo prispevala k uresničevanju ciljev Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov«.

4. člen

Terminski plan obnove:

1. Občina Krško uskladi potrebe po prostorih med ARAO in potencialnimi partnerji (termin: september 2007).
2. Ministrstvo za kulturo naroči Predinvesticijsko tehnično dokumentacijo in Investicijsko dokumentacijo. Po pripravljenem PGD in PZI, se prijavi projekt za sofinanciranje iz Evropske unije (termin: od septembra 2007 do 2008).
3. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju je časovni termin izvedbe investicije v 2 do 3 letih, kjer Ministrstvo za kulturo zagotavlja na proračunski postavki kritje potrebnega finančnega deleža (termin: januar 2011).
4. Vrednost investicije brez opreme je ocenjena na 5 do 6 mio EUR.

5. člen

Protokol je sklenjen in veljaven, ko ga podpišejo vse stranke.

6. člen

V kolikor občina Krško umakne lokacijo za odlagališče NSRAO, onemogoči sprejem Uredbe o DPN za odlagališče NSRAO, ima ARAO pravico odstopiti od tega protokola.

7. člen

Protokol je napisan v 8 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

Dne	Dne	Dne	Dne
Ministrstvo za kulturo	Ministrstvo za gospodarstvo	Agencija za radioaktivne odpadke	Občina Krško
minister	minister	v. d. direktor	župan
Dr. Vasko Simoniti	Mag. Andrej Vizjak	Prof. dr. Miran Veselič	Franc Bogovič