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1. UVOD 
 
 

� AKTIVNOSTI ZA IZGRADNJO MESTNE VEČNAMENSKE DVORANE 
 
Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič je imenoval pripravljalni odbor za 
izgradnjo večnamenske mestne športne dvorane v Novem mestu, v. d. direktorja 
občinske uprave Borut Novak pa je imenoval projektno skupino za izvedbo pripravljalnih 
aktivnosti za izgradnjo dvorane, ki jo sestavljajo odgovorni strokovni sodelavci občinske 
uprave.  
 
 

� IZHODIŠČA ZA DELO 
 
Funkcija in naloga pripravljalnega odbora je preučiti možne lokacije za postavitev 
večnamenske dvorane, pristojnim organom predlagati najprimernejšo v potrditev, 
pripraviti okvirno finančno oceno investicije in predlagati možnosti organiziranja 
investitorjev oz. zagotavljanja oblik finančnih virov. 
Za posamezna strokovna vprašanja glede ocene možnih lokacij in izpeljavo postopkov za 
pridobivanje  prostorske dokumentacije so zadolženi strokovni sodelavci občinske uprave, 
drugih podjetij in služb oz. ustanov. 
 
Pri odločanju o izvedbi projekta »Mestna večnamenska dvorana« in pripravi programa 
aktivnosti za izvedbo projekta bo v izhodišču potrebno odgovoriti vsaj na naslednja ključna 
vprašanja, ki ne sodijo v pristojnost odbora: 

• Kdo bo investitor in v kakšni obliki bo investicija tekla (gospodarstvo, konzorcij 
vlagateljev, javno zasebno partnerstvo, javna sredstva)? 

• Kdo bo nosilec investicije? 
• Kdo bo upravljal z dvorano ter kdo in kako bo tržil dvorano v času prvenstva in po 

končanem prvenstvu? 
• Kdo in kako bo pokrival stroške vzdrževanja in obratovanja dvorane ter kolikšni 

bodo? 
 
 NALOGE ODBORA: 

• Izdelati študije (prostorske in ekonomske) primernosti vsaj štirih možnih lokacij 
dvorane in najugodnejšo predlagati v potrditev občinskemu svetu. 

• Pripraviti ter potrditi program postopkov za pridobitev prostorske (potrebne 
spremembe in dopolnitve UN za športno rekreacijski park Portoval) in gradbene 
dokumentacije (idejne zasnove, arhitekturni natečaj…). 

• Pripraviti okvirno finančno oceno investicije (na podlagi IDZ ali primerjalne analize). 
• Pripraviti predlog izhodiščnih zasnov za izvedbo financiranja projekta izgradnje 

dvorane po sistemu javno zasebno partnerstvo po principu: 
- Mestna občina Novo mesto vloži v projekt zemljišča in komunalno 

infrastrukturo ter pridobi nepovratna sredstva strukturnih skladov. 
- Mestna občina pripravi izhodišča za izvedbo javnega razpisa za JZP in 

povabilo gospodarskim subjektom  za vlaganje v projekt športne dvorane po 
sistemu JZP. 

- Pripravi se predlog za ustanovitev gospodarskega subjekta (statusne oblike 
d. d. ali konzorcija), ki bo upravljal in tržil dvorano v skladu z ekonomskimi-
tržnimi načeli. 

 
V kolikor ne bi prišlo do projekta JZP, je potrebno pripraviti rezervno rešitev za financiranje 
projekta z javnimi sredstvi (zadolževanje, leasing ali druge možne oblike). 
 



Občinski svet je na 4. redni seji dne 27. 1. 2011 potrdil lokacijo umestitve mestne 
večnamenske dvorane v športno rekreacijski park Portoval kot najbolj sprejemljivo, zato bodo 
strokovne službe občinske uprave z današnjim dnem začele s postopkom priprave potrebne 
prostorske dokumentacije, kar je razvidno iz nadaljevanja, tako da je možna pridobitev 
ustrezne gradbene dokumentacije do konca leta 2011, vključno z izvedbo arhitekturnega 
natečaja. 
 
 
 
2. PRESOJA LOKACIJ ZA UMESTITEV MESTNE VEČNAMENSKE 
DVORANE V NOVEM MESTU 
 
V Novem mestu delujeta dve športni dvorani tlorisne velikosti, primerne za igranje rokometa, 
košarke in odbojke, hkrati pa sta primerni za izvedbo množičnih kulturnih ali zabavnih 
prireditev; to sta Športna dvorana Marof in Športna dvorana Leona Štuklja. Le Športna 
dvorana Marof je v lasti in upravljanju Mestne občine Novo mesto. V Strategiji športa v 
Mestni občini Novo mesto 2010 – 2020, ki jo je sprejel Občinski svet Mestne občine Novo 
mesto na 31. seji dne 15. julija 2010, je v šestem poglavju, ki govori o urbanih športnih 
prostorih, navedeno, da ima Novo mesto približno 2,6 m2 športnih površin na prebivalca, kar 
nas uvršča v zlato sredino med mestnimi občinami v Republiki Sloveniji. Glede na 
nadpovprečno gospodarsko razvitost je potrebno in smiselno športne površine povečati s 
centralno mestno športno oziroma večnamensko dvorano in tako zagotoviti boljši življenjski 
standard prebivalcev gospodarsko uspešne mestne občine. 
 
Mestna občina Novo mesto potrebuje osrednjo mestno dvorano za izvedbo večjih prireditev s 
področja športa, zabave, kongresne dejavnosti, kulture, turizma, promocije gospodarstva in 
drugih javnih prireditev za nekaj tisoč udeležencev. 
 
Na podlagi potreb in analiz, opisanih v Strategiji športa v Mestni občini Novo mesto 2010 – 
2020, smo ugotovili, da Novo mesto potrebuje 5 dvoran za trening in igranje tekem v 
popoldanskem času za košarko, rokomet in odbojko. Vsak klub potrebuje približno 100 ur 
mesečno. Termini v popoldanskem času se lahko zagotavljajo v šolskih telovadnicah. Sedaj 
imamo dve taki dvorani, tretja v Stopičah pa je v gradnji. Klubi imajo velike težave z 
zagotavljanjem terminov, saj morajo dvorane najemati v Ljubljani, Šentjerneju, Krškem, na 
Mirni, Brestanici, oziroma vadijo v premajhnih šolskih telovadnicah. 
 
Košarkarski klub Krka potrebuje za člansko ekipo vsakodnevni dopoldanski termin za 
trening, kar ni možno zagotavljati v obstoječih šolskih dvoranah. Za igranje košarkarskih 
tekem v evropskih rangih tekmovanj obstoječi dvorani ne izpolnjujeta pogojev. 
Za izvedbo mednacionalnih regionalnih in evropskih tekem v košarki, rokometu in odbojki 
obstoječi dvorani Marof in Leona Štuklja ne ustrezata pričakovanim in zahtevanim 
standardom, ki se še zvišujejo. Standardi obstoječih dvoran prav tako niso ustrezni za 
množične izvedbe vrhunskih kulturnih glasbenih in zabavnih prireditev. 
 
V Sloveniji bo leta 2013 izvedeno Evropsko prvenstvo v košarki. Eno od mest, kandidatk za 
izvedbo tekem v predtekmovalnih skupinah, je tudi Novo mesto, ki že vrsto let bolj ali manj 
uspešno nastopa v evropskih in širših regionalnih mednarodnih ligah ter seveda na 
slovenskem nacionalnem nivoju. Novomeški Košarkarski klub Krka je bil trikrat prvak 
Slovenije, nazadnje leta 2010. 
 
Poleg tega so v Novem mestu razviti še drugi ekipni športi, ki trenutno sicer niso primerljivi s 
kvaliteto košarkarske ekipe, sodelujejo pa vseskozi v slovenskih nacionalnih ligah. 
 



Trenutno se domače tekme KK Krka odvijajo v Športni dvorani Leona Štuklja v sklopu 
Šolskega centra Novo mesto, katerega lastnik je Ministrstvo za šolstvo in šport RS. Dvorana 
ima maksimalno kapaciteto gledalcev okoli 2.300. Že leta 2002, ko je KK Krka nastopal v 
Euroligi, je FIBA zahtevala dvorano z več, to je približno 4.500 sedeži. Mestna občina Novo 
mesto je takrat naročila študijo postavitve športne dvorane v Športno rekreacijskem parku 
Portoval, ki je bila izdelana leta 2003, vendar do nadaljnjih aktivnosti in izgradnje ni prišlo. 
Grafični povzetek študije je priložen kot priloga tega gradiva in ne predstavlja končne rešitve, 
ampak samo študijo, da je športno dvorano take kapacitete mogoče situirati v območje 
športno rekreacijskega parka Portoval. V mestu je še Športna dvorana Marof iz osemdesetih 
let prejšnjega stoletja z maksimalno kapaciteto 1.200 gledalcev, kar ne zadošča potrebam 
regionalnega središča jugovzhodne Slovenije. Navedeni športni dvorani sta edini v občini, ki 
omogočata tekmovalno igranje rokometa, katerega tekmovalna površina je 20/40 m. 
 
Zgoraj navedene razloge za gradnjo mestne in regionalne športne dvorane lahko dopolnimo 
s potrebo po zagotovitvi večjega prireditvenega prostora za izvedbo kulturno zabavnih 
prireditev. Športna dvorana Leona Štuklja v nekaterih primerih komaj zadosti povpraševanju.  
 
 

� PREIZKUS VARIANTNIH LOKACIJ UMESTITVE ŠPORTNE DVORANE V NOVEM 
MESTU 

 
Ob sodelovanju podjetja Spina, d. o. o., Novo mesto je bilo v začetku januarja letos 
opravljeno urbanistično vrednotenje potencialnih lokacij za postavitev športne dvorane. 
Preverjene so bile lokacije: Bajnof, Češča vas, Drgančevje in Portoval. 
 
Lokacije smo obravnavali z vidikov oddaljenosti od intenzivno poseljenih območij Novega 
mesta ter v tej zvezi zagotovljenim peš dostopom in/ali javnim prevozom, z vidika zagotovitve 
zadostnega števila parkirnih mest, potrebnim financiranjem javne infrastrukture za začetek 
obratovanja, možnostjo umestitve dvorane velikosti 70/100 m1, preverili smo tudi določila 
občinskih prostorskih aktov, ki omogočajo tovrstno gradnjo in podobno. 
 

 
                Študija umestitve mestne večnamenske dvorane v Novem mestu / variantne lokacije z radiji peš dostopnosti 



� VARIANTNA LOKACIJA BAJNOF 
 

LOKACIJA 
Nahaja se znotraj obstoječega šolskega kompleksa Grm Center biotehnike in turizma v 
oddaljenosti 0,5 km od AC v smeri proti Trški gori. Oddaljenost od mestnega jedra je 3,6 km. 
Dostopnost do lokacije je možna z mestnimi avtobusi in z osebnimi avtomobili. Za izvedbo 
množičnih prireditev je potrebna vsakokratna organizacija posebnega prometnega režima in 
javnega prevoza. Za tuje obiskovalce je orientacija zaradi neprepoznavnosti lokacije 
otežena, razen ob uporabi GPS sistemov. 
 

 
                                     Lokacija umestitve mestne večnamenske dvorane na Bajnofu 

 

PROSTORSKA DOKUMENTACIJA 
V OPN Novo mesto je lokacija opredeljena v enoti urejanja prostora NM/8-a Grm Center 
biotehnike in turizma. Predvidena je izgradnja športnih površin s tribuno ter servisnim 
objektom (garderobe, sanitarije ipd. ), urejajo se ob maneži. 
 
PROSTORSKE MOŽNOSTI 
Lokacija predvidenega športnega objekta je med obstoječimi šolskimi objekti na zahodni 
strani in hlevom za govedo na vzhodni strani. Razdalja med obema obstoječima objektoma  
znaša okoli 77 m – brez upoštevanja dovozne poti ob hlevih. 
Zunanji dostopi do objekta bi bili možni z južne in vzhodne strani; z ostalih dveh strani bi bili 
dostopi možni le preko obstoječih šolskih prostorov. 
Predvidena velikost objekta 70/100m ni možna. 
 
PROMET 
Dostop je ugoden in možen z najvišjih nivojev državnih in lokalnih cest, to je za osebni in 
avtobusni promet. Peš dostop iz gosto poseljenih urbanih delov Novega mesta je ničen. 
Obstoječe možnosti parkiranja niso ustrezne. Potrebna bi bila izgradnja nove parkirne hiše, 
ki plansko ni predvidena, ravno tako ni zadostnih zazidljivih površin za njeno izvedbo. 
Ker je potrebno zadostiti pogoju za 1PM/30m2 športne dvorane s prostori za gledalce, je 
potrebno zagotoviti najmanj 500 parkirnih mest za osebna vozila in primerno število parkirnih 
mest za avtobuse. Na obravnavani lokaciji to ni možno. Za namen množičnih prireditev bi 
bila potrebna izvedba vsakokratne zahtevne organizacije javnega prevoza iz območja jedra 
mesta Novega mesta. 
 
IDENTITETA NOVEGA MESTA IN KONFLIKT DEJAVNOSTI 
Izgradnja mestne večnamenske dvorane na Bajnofu ne ustreza podobi Novega mesta kot 
nadpovprečno razvitega gospodarskega središča na nivoju RS. Ni primerno, da bi bila 
dvorana kapacitete več tisoč obiskovalcev umeščena v območje med šolskimi objekti in 
internati ter hlevi in gnojišči. V skladu s šolskimi normativi se na Bajnofu izvede šolska 
telovadnica, dimenzionirana za dolgoročno delovanje srednjih in visokih šol, neizrabljen višek 



pa lahko uporabljajo rekreacijske skupine ob upravljanju uprave šolskega kompleksa Grm 
Center biotehnike in turizma. 
 
 

� VARIANTNA LOKACIJA ČEŠČA VAS 
 
LOKACIJA 
Nahaja se ob cestni povezavi med Bršljinom in Češčo vasjo v neposredni bližini 
stanovanjsko poslovnega kompleksa Podbreznik v oddaljenosti 3,6 km od mestnega jedra. 
Dostopnost do lokacije je možna z mestnimi avtobusi in z osebnimi avtomobili. 
 

 
                                    Lokacija umestitve mestne večnamenske dvorane v Češči vasi 

 
PROSTORSKA DOKUMENTACIJA 
V OPN Novo mesto je lokacija opredeljena v enoti urejanja prostora NM/1-OPPN-b OPPN 
Športni park Češča vas. Dopustna nadgradnja objekta in drugi posegi v prostor morajo biti 
funkcionalno in arhitekturno usklajeni z osnovnim objektom velodroma, sicer pa je za vse 
ostale spremljajoče športne ureditve predpisana priprava OPPN. 
 
PROSTORSKE MOŽNOSTI 
Lokacija športnega objekta je obstoječa, ker je predvidena ureditev obstoječega objekta tako, 
da omogoča uporabo za več aktivnosti skozi celo leto. Še vedno bo objekt v uporabi  za 
velodrom, poleg tega pa bo še za potrebe atletike.  
V primeru uporabe za košarkarske tekme bi bilo potrebno preko kolesarske steze postaviti 
t. i. demontažne tribune, kar bistveno zmanjšuje fleksibilnost uporabe objekta. Kljub 
upoštevanju tribun na kolesarski stezi ni možno zagotoviti predvidenega števila sedežev v 
dvorani.  
Za zagotovitev izgradnje mestne večnamenske dvorane s kapaciteto več tisoč gledalcev je 
potrebno osnovni objekt velodroma porušiti in na njegovem mestu postaviti nov objekt. Taka 
poteza ni skladna z interesi novomeškega kolesarstva. 
Predvidena velikost objekta  70/100m ni možna. 
 
PROMET 
Za tuje obiskovalce je orientacija zaradi neprepoznavnosti lokacije otežena, razen ob uporabi 
GPS sistemov. 
Obstoječe možnosti parkiranja niso zadostne.  
Za potrebe izrednih množičnih prireditev bi bila potrebna izgradnja parkirne hiše oziroma 
parkirišč z okoli 1.500 parkirnimi mesti, kar zaradi eno-funkcionalne dejavnosti dvorane ni 
smiselno. V nabor možne uporabe parkirnih mest na območju tehnološkega parka 
Podbreznik tudi ni smiselno uporabljati obstoječa in z zazidalnim načrtom predvidena 
parkirna mesta, ki so in bodo zgrajena za delovanje teh objektov. Predvsem bi bila moteča 
obremenitev stanovanjskega dela Podbreznika. Za namen množičnih prireditev bi bila 



potrebna izvedba vsakokratne zahtevne organizacije javnega prevoza z območja jedra 
mesta Novega mesta. 
 
IDENTITETA NOVEGA MESTA 
Velodrom Češča vas s konjeniškimi objekti ter bližnje večnamensko naselje Podbreznik  
vsebujejo zametek primestnega rekreacijskega centra, s svojo nerazpoznavno prometno 
dostopnostjo in kapaciteto ob stanovanjskem naselju pa ne zadoščajo pogojem za izgradnjo 
mestne večnamenske dvorane za več tisoč obiskovalcev. 
 
 

� VARIANTNA LOKACIJA DRGANČEVJE 
 

LOKACIJA 
V območju Drgančevja sta za gradnjo večnamenskih dvoran možni dve lokaciji, in sicer v 
sklopu predvidenega univerzitetnega kampusa na južnem delu Drgančevske hoste in druga v 
športnem parku, dolgoročno opredeljenem v OPN MONM na severnem robu Drgančevske 
hoste, ki je orientirana proti Ločni. 
Nahaja se ob cestni povezavi med Žabjo vasjo in Ločno ob glavni cestni povezavi v smeri 
proti Beli Krajini. Oddaljenost obeh lokacij od mestnega jedra je 1,5 do 2,0 km. 
Dostopnost do lokacije je možna z mestnimi avtobusi in z osebnimi avtomobili, zaradi bližine 
mesta tudi peš. Peš dostopnost je v primerljivosti z lokacijo Portoval prepolovljena. 
 

 
    Lokacija umestitve mestne večnamenske dvorane v Drgančevju 

 

PROSTORSKA DOKUMENTACIJA 
V OPN Novo mesto je lokacija opredeljena v enoti urejanja prostora NM/16-OPPN-a OLN 
univerzitetni kampus. V OLN je pod šifro A9 opredeljena športna dvorana/izgradnja v 
kasnejših fazah. Predviden je športni objekt s športno dvorano, z manjšimi vadbenimi 
dvoranami, fitnes prostorom, prostorom za masažo, gostinskim lokalom in servisnimi prostori. 
Športna dvorana ima lastno povezavo z garažo.  
Predviden je objekt dimenzije 52,2 x 48,3m s toleranco +- 20 %.  
 
PROSTORSKE MOŽNOSTI 
Lokacija športnega objekta je znotraj kompleksa univerzitetnega kampusa. Za predvideno 
delovanje dvorane mora biti predhodno izvedeno novo krožišče na vstopu v kompleks, kakor 
tudi dovozi v podzemno parkirno hišo. Glede na to, da je bila športna dvorana predvidena kot 
izgradnja v kasnejših fazah, bi morali že v začetni fazi predvideti tudi vse, kar bi omogočalo 
kasnejšo postavitev objektov skladno z OLN. Predviden objekt skladno z določili OLN je 
možen z maksimalnimi dimenzijami tlorisa 62,6 m x 58 m, kar pa ne omogoča postavitev 
športne dvorane, ki bi ustrezala zahtevam za prireditve v okviru FIBA ob upoštevanem 
minimalnega števila sedežev 5.000.  



Za nemoteno delovanje objekta je potrebno izvesti nove komunalne naprave za kompleks 
Univerzitetni kampus, potrebno je predhodno odstraniti obstoječe objekte znotraj 
predvidenega območja, v primeru gradnje na severnem delu pa tudi odkupiti zemljišča. 
Zunanji dostopi do objekta so omogočeni z vseh štirih strani – navezava s parkirno hišo, 
vstopno ploščadjo in okolico objekta.  
 
Predvidena velikost objekta 70/100m ni možna. 
 
INFRASTRUKTURA 
Območje je prometno povezano z vpadnim ter obvoznim sistemom mesta, potrebne pa so 
dodatne mikro ureditve. Drugih infrastrukturnih ureditev na območju Drgančevja ni. 
Predvsem je časovno in finančno vprašljiva izvedba fekalne kanalizacije (črpališče s tlačnim 
vodom) od Drgančevja do Centralne čistilne naprave v Ločni. 
Območje tudi ni opremljeno s storitvenimi dejavnostmi za oskrbo obiskovalcev, kot so 
gostinski, trgovski lokali in podobno. 
 
PARKIRANJE 
Na obstoječem področju ni obstoječih parkirnih površin. V novi predvideni parkirni hiši pod 
ploščadjo je skupno 986 PM v dveh nivojih. Ta parkirišča bi bila namenjena le uporabnikom 
športne dvorane in v prihodnosti obiskovalcem Univerzitetnega kampusa. 
 
 

� VARIANTNA LOKACIJA PORTOVAL 
 
LOKACIJA 
Na platoju nad zahodno tribuno stadiona Portoval. 
 

  
  Lokacija umestitve mestne večnamenske dvorane v ŠRP Portoval 

 

Umestitev športne dvorane na lokaciji zahodno od stadiona v športno rekreacijskem parku 
Portoval je bila v preteklosti večkrat preverjena vključno z vsemi ostalimi lokacijami, ki so bile 
preverjene s strani arhitekta Igorja Derlinga iz podjetja Spina, d. o. o., Novo mesto. Vsaka 
izmed njih ima svoje prednosti in slabosti. Z vidika umeščanja v obstoječe mestno tkivo in 
dostopnosti za mestno prebivalstvo je ta lokacija vsekakor primerna. Njena edina 
pomanjkljivost je zmogljivost obstoječega cestnega omrežja, ki že v danih razmerah glede na 
količino prometa ne ustreza in se nivo uslug v križiščih bliža nivoju uslug F oziroma je ta nivo 
že presežen. Še slabša situacija pa se zgodi v konicah oziroma v primeru, ko bi potekale v 
dvorani prireditve. Če ta moment zanemarimo in vzamemo v zakup razmeroma neugodno 
prometno situacijo, ob predpostavki, da se bodo v bližnji prihodnosti ob obstoječih zgradile 
tudi nove parkirne kapacitete (garažna hiša pri Zdravstvenem domu in garaža na Novem trgu 
6), se glede na ostalo komunalno opremljenost ta lokacija izkazuje za najbližjo realizaciji. 



V letu 2003 je podjetje CIUDAD, d. o. o., Ljubljana izdelalo študijo umestitve športne dvorane 
Portoval v več variantah. Grafični del najprimernejše rešitve po mnenju avtorjev je podan v 
prilogi tega gradiva. 
 
FIZIČNA UMESTITEV DVORANE 
Športna dvorana se umesti na lokaciji poglobljenega naravnega amfiteatra zahodno od 
stadiona. Nivo športnega parterja bi bil na višini nogometnega igrišča. Med predvideno 
lokacijo dvorane in Topliško cesto se lahko izvede garažna hiša kapacitete do 300 parkirnih 
mest. 
Taka lokacija je primerna z dveh vidikov. Njena umestitev v naravni amfiteater s poglobitvijo  
bo le delno vplivala na vedute naravne krajine Portovala, hkrati pa bo vzhodna fasada 
zaokrožila urbani stavbni kompleks, katerega temelj je trgovsko zabaviščni center Tuš. 
Navedena fasada bo pomembna tudi kot orientacijska točka v prostoru, saj bo vidna iz 
vpadnice s smeri Bršljina in Šmihelskega mostu na levem bregu reke Krke. V tem kontekstu 
je predvidena fazna identitetna in razpoznavna zaokrožitev stavbe ter krajinske zasnove 
športno rekreacijskega parka Portoval. 
 
OBISKOVALCI / PEŠCI 
Lokacija je peš dostopna v 15 minutah za polovico prebivalcev Novega mesta, to je 10.000 
prebivalcev. V tem obsegu so vključena območja Krajevnih skupnosti Drska, Center, Mestne 
njive, Majde Šilc, Kandija-Grm ter del Šmihela in Ločne, ki obsega Seidlovo cesto. 
 
OSEBNI AVTOMOBILSKI PROMET IN PARKIRNA MESTA 
Obiskovalci prireditev športne dvorane, ki presega razdalje peš prometa, uporabijo osebni 
promet. Ker so množične prireditve običajno v pozno popoldanskih ali večernih urah, se 
lahko kot potencialne obstoječe in predvidene lokacije za parkiranje predvidijo. 
 

- garaža ŠD Portoval        200 pp 
- garaža TUŠ         350 pp 
- garaža Zdravstveni dom       300 pp 
- javna plačljiva in neplačljiva parkirišča bolnišnice    200 pp 
- garažna hiša Novi trg 6       200 pp 
- garažna hiša Novi trg in plato Novi trg     350 pp 
- druge javne prometne površine / ocena     100 pp 

SKUPAJ       1.700 pp 
 
 

 
         Lokacija obstoječih in kratkoročno predvidenih parkirnih hiš in drugih parkirišč 

                                v odnosu do lokacije mestne večnamenske dvorane v ŠRP Portoval 



Skupno število parkirnih mest v oddaljenosti 1 do 10 minut hoje je 1.700. V primeru 
povprečne zasedenosti 2 osebi na osebni avto je zagotovljeno parkiranje za 3.400 
obiskovalcev športne dvorane. 
 
AVTOBUSNI IN ŽELEZNIŠKI JAVNI TER IZREDNI PREVOZ 
Za izredne prireditve (npr. predtekmovanja EP v košarki z večjim številom tujih navijačev) se 
lahko poleg avtobusne postaje uporabi tudi avtobusno parkiranje vzhodno od stadiona. 
V manjši meri je predvidena uporaba rednih, lahko pa tudi izrednih železniških linij do 
vstopno izstopnih postaj NM-Center ali Kandija. Oddaljenost postaj od ŠD Portoval je 5 minut 
hoje. 
Iz zgoraj navedenih možnosti je razvidno, da kapaciteta izjemnih prireditev do 5.000 
obiskovalcev ne bo povzročala bistvenih težav mirujočega in tekočega prometa ob 
upoštevanja dejstva, da se prometna konica vzame v zakup, tako kot na vseh prireditvah po 
svetu. 
 
SERVISNI IN INTERVENCIJSKI DOSTOP 
Servisni in intervencijski dostop je omogočen iz obstoječega semaforiziranega križišča pri 
Tušu ter po obstoječih urejenih površinah med obema nogometnima igriščema do Športne 
dvorane in nazaj: avtobusi gostujočih ekip, tovornjaki vlačilci v primeru večjih koncertov in 
podobno. Izreden reševalni izstop iz območja se lahko uredi s posebnim izstopom na 
Topliško cesto. 
 
KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 
Na podlagi veljavnega Odloka o ureditvenem načrtu Portoval ter ob izvedbi trgovsko 
zabaviščnega centra Tuš je bila izvedena vsa komunalna in energetska ter 
telekomunikacijska infrastruktura, dimenzionirana za izgradnjo športne dvorane. Po 
obstoječih podatkih in vedenju so vsi priključki omogočeni na oddaljenosti zanemarljivih 50 
do 100 m od predvidene lokacije športne dvorane. 
 
PROSTORSKI IN DRUGI AKTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
Gradnja mestne dvorane Portoval je omogočena na podlagi določil občinskega prostorskega 
načrta MONM iz leta 2009. Potrebno pa je spremeniti oziroma dopolniti Odlok o ureditvenem 
načrtu za športno rekreacijski park Portoval.  
Gradnja mestne dvorane je skladna tudi s Strategijo športa v Mestni občini Novo mesto 
2010-2020, ki v šestem poglavju predvideva gradnjo dvorane za vsaj 6.000 gledalcev, pri 
čemer se lahko upošteva manjše število sedežev. Delna neskladnost je le v mikrolokaciji, ki 
je prestavljena iz severnega območja Drgančevja v območje športno rekreacijskega parka 
Portoval, urbanistični in drugi parametri za spremembo pa so obrazloženi v tem gradivu. 
 
ODKUP ZEMLJIŠČ 
Za potrebe izgradnje športne dvorane na predlagani lokaciji je potreben odkup dveh do treh 
zemljišč v zasebni lasti v delih ali v celoti, na katerih se trenutno izvaja kmetijska dejavnost 
(njive in travniki), njihova planska raba pa je stavbna za namen športnih in rekreacijskih 
objektov. Preostali del zemljišč je v lasti in posesti Mestne občine Novo mesto. 
 
ARHITEKTURNI NATEČAJ 
Grobo ocenjena vrednost izgradnje športne dvorane v javnem investitorstvu presega 
vrednosti, ki jih določa zakonodaja na področju javnega naročanja in gradnje objektov, za 
katere ni potrebno izvesti javnega natečaja. Tudi vložek občine v primeru javno zasebnega 
partnerstva presega določene limite. 
Zato je potrebna izvedba javnega arhitekturnega natečaja v soorganizaciji Mestne občine 
Novo mesto in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Eden od konkretnih ciljev javnega 
natečaja je tudi pridobitev avtorske kvalitetne in razpoznavne mestne in regijske športne 
dvorane. Natečaj je izvedljiv v roku šestih mesecev, kar sovpada s pripravo sprememb in 
dopolnitev UN Portoval in pridobitvijo gradbenega dovoljenja v začetku leta 2012. 



3. ZAKLJUČEK 
 
Kot najprimernejša lokacija za izgradnjo mestne večnamenske dvorane je ovrednotena 
lokacija v Športno rekreacijskem parku Portoval. Njena edina slabost – promet pa je tudi 
njena prednost. Ker mora biti dvorana večnamenski objekt (poleg športnih tudi kulturne in 
zabavne prireditve), je neposredna bližina mesta in s tem povezava z njim bistvenega 
pomena. 
Ravno zaradi tega je predlagana lokacija v Češči vasi slabša, vendar od ostalih dveh edina 
še sprejemljiva. 
Postavitev športne dvorane v Drgančevju je poleg premajhne dvorane neprimerna zaradi 
bistveno večjih vložkov v tako kratkem času, v katerem bi morala biti dvorana s 
spremljajočimi objekti in infrastrukturo zgrajena. 
Predvidena lokacija na Bajnofu je popolnoma neprimerna. 
 
 
 
4. PRILOGE 

- Grafični prikazi umestitve mestne večnamenske dvorane v ŠRP Portoval (študija 
2003) 

 

 
Foto CAD montaža umestitve mestne večnamenske dvorane v ŠRP Portoval / večerni pogled / Igor Merlin, januar 2011 



 
Študija umestitve mestne večnamenske dvorane v ŠRP Portoval / 2003 / ptičja perspektiva 

 

 

 

 

 
Študija umestitve mestne večnamenske dvorane v ŠRP Portoval / 2003 / razpoložljivi prostor 



Študija umestitve mestne večnamenske dvorane v ŠRP Portoval / 2003 / tloris etaže v nivoju nogometnega igrišča 

 

 

 
Študija umestitve mestne večnamenske dvorane v ŠRP Portoval / 2003 / tloris etaže v nivoju platoja nad tribunami stadiona 



 
Študija umestitve mestne večnamenske dvorane v ŠRP Portoval / 2003 / tloris etaže tribun 

 

 

 
Študija umestitve mestne večnamenske dvorane v ŠRP Portoval / 2003 / karakteristični prerezi 

 



Pripravili: 
- Pripravljalni odbor za izgradnjo večnamenske športne dvorane; 
- Oddelek za prostor Mestne občine Novo mesto; 
- Kabinet župana Mestne občine Novo mesto. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


